

ID	Task	Owner	Estimate	Members	Day		Day	Công việc
T01	Phân tích nghiệp vụ Module Kho	BA	0.5 ngày				Day 1	BA hoàn thiện requirement, UI mockup, DB design
T02	Use Case + Screen Flow	BA	0.5 ngày				Day 2	FE và BE coding Warehouse
T03	Thiết kế UI Warehouse List	BA + Dev	0.5 ngày				Day 3	FE và BE coding Storage Location
T04	Thiết kế UI Warehouse Detail	BA + Dev	0.5 ngày				Day 4	Integration + Lookup Product Location
T05	Thiết kế Database Warehouse	BE1	0.5 ngày				Day 5	SIT, Fix bug, Demo
T06	Thiết kế Database Storage Location	BE1	0.5 ngày					
T07	API CRUD Warehouse	BE1	1 ngày				FE: RAZOR PAGES	
T08	API CRUD Storage Location	BE2	1 ngày				BE: ASP.NET WEB API	
T09	API Tree Structure	BE2	0.5 ngày				DB: SQL SERVER	
T10	API Product Location Lookup	BE2	0.5 ngày					
T11	UI Danh sách kho	FE1	1 ngày					
T12	UI Thêm/Sửa kho	FE1	0.5 ngày					
T13	UI Chi tiết kho	FE1	0.5 ngày					
T14	UI Quản lý vị trí lưu trữ	FE2	1 ngày					
T15	UI Tra cứu vị trí hàng hóa	FE2	0.5 ngày					
T16	Tích hợp API	FE1 + FE2	1 ngày					
T17	Test Case	Tester	1 ngày					
T18	SIT	Tester	1 ngày					
T19	Fix Bug	All Dev	1 ngày					
T20	Demo Sprint	Team	0.5 ngày					